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Līgums Nr. P/VGK _________________________ 

par papildu būvdarbu veikšanu objektā „Stacionāra „Gaiļezers” Ambulatorās daļas 

rekonstrukcijas I kārtas realizācija” 

Rīgā, 2017. gada ____. _________ 

 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. 

40003951628, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valde: valdes priekšsēdētāja Anita Slokenberga, valdes 

loceklis Viesturs Boka, valdes loceklis Kaspars Plūme, valdes loceklis Artūrs Bērziņš, turpmāk tekstā 

Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Pilnsabiedrība "RERE BŪVE 1", reģistrācijas Nr. 40103824432, kuru saskaņā ar statūtiem 

pārstāv pilnsabiedrības biedrs SIA „RERE BŪVE”, kuru savukārt pārstāv valdes loceklis Aldis Gulbis, 

turpmāk tekstā Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses,  

Pusēm ņemot vērā, ka Pasūtītājs un Uzņēmējs Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa “Stacionāra 

„Gaiļezers” Ambulatorās daļas rekonstrukcijas I kārtas realizācija”, ID Nr. RAKUS 2014/87K, rezultātā 

15.10.2015. ir noslēguši līgumu Nr. P/VGK/B8-2015/284 par stacionāra „Gaiļezers” Ambulatorās daļas 

rekonstrukcijas I kārtas realizāciju, un 

Pusēm ņemot vērā, ka Uzņēmējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā 

„Papildu būvdarbu veikšana stacionāra „Gaiļezers” ambulatorās daļas rekonstrukcijas I kārtas 

realizācijai”, ID Nr. RAKUS 2017/08, turpmāk tekstā saukta Iepirkuma procedūra, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 

1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku 

uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt 

stacionāra „Gaiļezers” ambulatorās daļas rekonstrukcija I kārtas realizācijai nepieciešamos papildu 

būvdarbus, turpmāk tekstā – Papildu Būvdarbi, atbilstoši Uzņēmēja tehniskajam- finanšu 

piedāvājumam Iepirkuma procedūrā, kas pievienots Līgumam kā 1. pielikums, un kas ir uzskatāms 

par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

2. Līguma summa par Papildu Būvdarbiem noteikta EUR 169 299,99 (viens simts sešdesmit deviņi 

tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas 

atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā. 

3. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam. 

4. Visi noteikumi attiecībā uz Pušu tiesībām un pienākumiem, būvdarbu izpildes kārtību, būvdarbu 

nodošanu un pieņemšanu, norēķinu kārtību, garantijām, un visi citi noteikumi, kas attiecas uz šo 

Līgumu, pildāmi atbilstoši 15.10.2015. noslēgtā līguma Nr. P/VGK/B8-2015/284 par stacionāra 

„Gaiļezers” Ambulatorās daļas rekonstrukcijas I kārtas realizāciju noteikumiem, izņemot zemāk 

minētos. 

5. Šī Līguma izpildei nav piemērojami sekojoši līguma Nr. P/VGK/B8-2015/284 noteikumi: 1. sadaļa, 

2.1.- 2.5. p., 2.8.1.- 2.8.4. p., 2.10.- 2.14. p., 3.1. p., 3.3. p., 7.1. p., 10.6. p. 

6. Līguma Nr. P/VGK/B8-2015/284 2.9. punkts piemērojams sekojošā redakcijā: 

„10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma 

saistību izpildes nodrošinājumu (bankas garantiju) pēc Līguma 2. pielikumā pievienotās formas 5% 

apmērā no Līguma summas par Papildu Būvdarbiem, kas sastāda EUR 8 465,00 (astoņi tūkstoši 

četri simti sešdesmit pieci euro un 0 centi). Saistību nodrošinājuma nosacījumi noteikti Līguma 2. 

pielikuma formā. 

7. Līguma Nr. P/VGK/B8-2015/284 3.10. punkta 1. teikums piemērojams sekojošā redakcijā: 

„Pasūtītājs pieņem Objektu pēc tam, kad Uzņēmējs izpildījis arī visu Papildu Būvdarbu apjomu, 
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iesniedzis Pasūtītājam visu izpildu dokumentāciju un ieguvis visus saskaņojumus valsts un 

pašvaldību iestādēs”. 

8. Līguma Nr. P/VGK/B8-2015/284 8.4. punkts piemērojams sekojošā redakcijā: 

„8.4. Pasūtītājs saņem no Līguma saistību izpildes nodrošinājumu izsniegušās bankas Līguma saistību 

nodrošinājuma summu līdz EUR 8 465,00 (astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro un 0 centi), bet 

Pasūtītājs izmanto savas līguma Nr. P/VGK/B8-2015/284 9.3. punktā noteiktās tiesības, ja Uzņēmējs: 

8.4.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Papildu Būvdarbus; 

8.4.2. veic darbības, kuras kavē Papildus Būvdarbu uzsākšanu; 

8.4.3. atsakās turpināt Papildu Būvdarbus; 

8.4.4. Papildu Būvdarbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām; 

8.4.5. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Papildu Būvdarbus, neievērojot normatīvo aktu, Tehnisko 

specifikāciju, Tehniskā projekta, plānu noteiktās prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai 

nesaskaņotus materiālus. 

9. Līguma Nr. P/VGK/B8-2015/284 9.3. punkts piemērojams sekojošā redakcijā: 

„9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, kā arī saņemt no Līguma saistību izpildes 

nodrošinājumu izsniegušās bankas nodrošinājuma summu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ 

Uzņēmējs: 

9.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Papildu Būvdarbus; 

9.3.2. veic darbības, kuras kavē Papildu Būvdarbu uzsākšanu; 

9.3.3. atsakās turpināt Papildu Būvdarbus; 

9.3.4. Papildu Būvdarbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām; 

9.3.5. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Papildu Būvdarbus, neievērojot normatīvo aktu, Tehnisko 

specifikāciju, Tehniskā projekta, plānu noteiktās prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai 

nesaskaņotus materiālus. 

10. Papildu Būvdarbu izpildes termiņš noteikts 17 (septiņpadsmit) nedēļas no Līguma spēkā stāšanās 

dienas. 

11. Papildu Būvdarbu garantijas termiņa sākums noteikts vienlaicīgi ar visa objekta „Stacionāra 

„Gaiļezers” Ambulatorās daļas rekonstrukcijas I kārtas realizācija” garantijas termiņa sākumu. 

12. Noslēdzot Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka objektā „Stacionāra „Gaiļezers” Ambulatorās daļas 

rekonstrukcijas I kārtas realizācija” Iepirkuma procedūrā piedāvātajos papildu būvdarbu apjomos ir 

iekļauti visi nepieciešamie būvdarbi, lai Objekta būvdarbi tiktu pabeigti, Objekts atbilstoši 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem tiktu nodots ekspluatācijā, un tiktu nodrošināta Objekta 

netraucēta ekspluatācija bez papildus apgrūtinājumiem. 

13. Noslēdzot Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka apzinās iespējamo, šajā Līgumā neminēto papilddarbu 

risku un apliecina, ka kopējā šī Līguma summa, kas minēta Līguma 2. punktā ir galīga un ne pie 

kādiem apstākļiem nav palielināma un iespējamos, Līguma slēgšanas brīdī nefiksētos papildus darbus 

Uzņēmējs veiks nepieprasot no Pasūtītāja nekādu papildlīdzekļus vai resursus līdz līguma Nr. 

P/VGK/B8-2015/284 saistību pilnīgai izpildei. 

14. Noslēdzot Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka Līguma izpildes laikā atklājot apjoma samazinājumus, 

Pusēm vienojoties proporcionāli tiek samazināta arī Līguma kopējā summa un šeit minētais 

iespējamais Līguma summas samazinājums nevar tikt izmantots citu neparedzētu papildus darbu 

izmaksu segšanai. 

15. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei. 

16. Līgums sastādīts un noformēts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros ar diviem pielikumiem. 

17. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir 2 pielikumi: 

    1. pielikums „Uzņēmēja piedāvājums Iepirkuma procedūrai” uz 14 lapām; 



Papildu būvdarbu veikšana stacionāra „Gaiļezers” ambulatorās daļas rekonstrukcijas I kārtas realizācijai 

Līgums 

 

3 

 

2. pielikums „Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma” uz 1 lapas. 

 

Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs:       Uzņēmējs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: A/S Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV07HABA0551008682555 

Tālr. +371 67042400, fakss +371 67042786, e- pasts: 

aslimnica@aslimnica.lv 

 

____________________________ 

Anita Slokenberga  

 

_____________________________ 

Viesturs Boka 

 

_____________________________ 

Kaspars Plūme 

 

_____________________________ 

Artūrs Bērziņš 

 

2017. gada ____. ____________ 

Pilnsabiedrība "RERE BŪVE 1" 

K. Ulmaņa gatvē 119, Mārupē, Mārupes 

novadā, LV-2167 

Reģ. Nr. 40103824432 

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

Bankas kods NDEALVX2 

Konta Nr. LV46NDEA0000084388463  

Tālr. +371 67063700, fakss +371 67063707, 

e- pasts: info@rere.lv 

 

_______________________________ 

 

 

2017. gada ____. ___________ 

 

mailto:aslimnica@aslimnica.lv
mailto:info@rere.lv
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2. pielikums  

____.____.2017. Līgumam Nr. P/VGK __________________ 

par papildu būvdarbu veikšanu objektā „Stacionāra „Gaiļezers” Ambulatorās daļas rekonstrukcijas I 

kārtas realizācija” 

 

Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma 

 

Pasūtītājs: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk tekstā Pasūtītājs) 

Adrese: Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Līguma nosaukums: par papildu būvdarbu veikšanu objektā „Stacionāra „Gaiļezers” Ambulatorās daļas 

rekonstrukcijas I kārtas realizācija”, 

Līguma Nr. P/VGK _________, datums _______________. 

Mēs esam informēti, ka Pilnsabiedrība "RERE BŪVE 1" (turpmāk tekstā - "Uzņēmējs") saskaņā ar 

Iepirkuma procedūras „Papildu būvdarbu veikšana stacionāra „Gaiļezers” ambulatorās daļas 

rekonstrukcijas I kārtas realizācijai”, ID Nr. RAKUS 2017/08, un 2017. gada ____. _____________ 

Līguma Nr. P/VGK ______________________ par papildu būvdarbu veikšanu objektā „Stacionāra 

„Gaiļezers” Ambulatorās daļas rekonstrukcijas I kārtas realizācija” izpildi prasībām ir jāiesniedz 

līguma saistību nodrošinājums. 

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma mēs <bankas nosaukums>___________ar šo neatsaucami apņemamies 

samaksāt Jums, Labuma guvējam/Pasūtītajam līdz EUR 8 465,00 (astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit 

pieci euro un 0 centi), saņemot no Jums rakstveida formas pieprasījumu, ja izpildās viens no sekojošiem 

NOSACĪJUMIEM: 

 Uzņēmējs pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Papildu Būvdarbus; 

 Uzņēmējs veic darbības, kuras kavē Papildu Būvdarbu uzsākšanu; 

 Uzņēmējs atsakās turpināt Papildu Būvdarbus; 

 Uzņēmējs Papildu Būvdarbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām; 

 Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Papildu Būvdarbus, neievērojot normatīvo aktu, Tehnisko 

specifikāciju, Tehniskā projekta, plānu noteiktās prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai 

nesaskaņotus materiālus. 

Nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam pēc tā pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez 

nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz iepriekšminēto summu, ar 

noteikumu, ka savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, ka viņa pieprasītā summa ir jānomaksā viena vai 

vairāku iepriekšminēto NOSACĪJUMU dēļ. 

Šī garantija ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:  

1) Līguma saistību pilnīgai izpildei; 

2) 50 kalendārās dienas pēc paredzētā Papildu Būvdarbu izpildes termiņa vai Pušu rakstiski saskaņota 

pagarinājuma beigām. 

Datums: 

Nodrošinājuma devēja vārdā: 

...................................................... 

(paraksts) 

Z.V. 

 


